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FÖRORD
Denna undersökning ingår i en större studie av transportarbete 
på byggarbetsplatser som BPA Byggproduktion AB genomfört 
med stöd från Statens råd för byggnadsforskning. I tidigare 
etapper har bl a transportmetoderna på byggplatser med låg­
husbebyggelse behandlats, med särskild inriktning på höglyft - 
tryckens användbarhet (Byggforskningen, rapport R 48:1974). 
Vidare har byggplatsens tillfälliga anordningar, dvs tillfäl­
liga vägar, kranbanor, materialupplag och boduppställningar, 
undersökts (Byggforskningen, rapport R 49:1974).
Huvudansvarig och projektledare har varit Kjeld Paus. För 
sammanställningar och analys av de informationsflöden som 
studerats i föreliggande rapport har Ture Berglund och Ola 
Carlsten svarat. Bengt Nilsson och Gunnar Viberg vid BPA:s 
produktionskontor i Västerås har bidragit med värdefulla syn­
punkter, liksom Leif Forsberg och Olaus Nilsson vid den stu­
derade byggarbetsplatsen i Västerås. BPA:s inköparråd har 
tagit upp preliminära delresultat till diskussion. Sammanhål­
lande sekreterare har varit Lars Lindahl vid Tekniska Hög­
skolan i Stockholm.
Följande företag har välvilligt bidragit med representanter i 
en till undersökningen knuten referensgrupp: Bilspedition, 
Electrolux, HSB, Husqvarna, Olsson Rosenlund, SJ samt 
Widen trä.
BAKGRUND OCH SYFTE
Från byggarbetsplatsens synpunkt är det angeläget att materia­
let levereras till rätt ställe, i rätt tid samt i rätt mängd, ord­
ning och kvalitet. En noggrann materialmottagning skontroll 
för bostadsprojektet Sjungande Dalen i Skellekteå gav vid han­
den, att de direkt be räkning sbara merkostnaderna som upp­
stod på byggarbetsplatsen enbart till följd av felaktigheter i 
materialleveranserna uppgick till ca 250 kr/lägenhet, eller i 
runt tal en halv procent av totala produktionskostnaden. Där­
till kommer indirekta merkostnader av samma storleksord­
ning till följd av administrativa extraåtgärder som erfordra­
des för att reducera konsekvenserna av uppkommande arbets­
platsstörningar. De vanligaste felaktigheterna gällde avvikel­
se i förhållande till beställd leveranstidpunkt samt skadat ma­
terial.
Tidigare utförda undersökningar av materialstyrningen till 
byggarbetsplatser har främst varit inriktade mot de åtgärder 
i materialstyrningen som bör vidtas från byggarbetsplatsens 
sida. Det är framför allt materialflödets koppling till produk­
tionsplanen samt avropsrutinerna som behandlats. För att er­
hålla de för byggprocessen som helhet lägsta kostnaderna 
måste emellertid också köparens krav på materialtillförseln 
vägas mot de kostnader som uppstår hos säljaren, transpor­
tören och/eller materialhandlaren då de söker uppfylla de 
ställda kraven. För detta ändamål erfordras någon form av 
samplanering som ger deltagarna möjlighet att överblicka ma­
terialflödet från tillverkning till montering i huset. Därmed 
erhålls dels överblick över den sammanlagda kostnaden för 
tillverkning, transport, emballage och materialadministra­
tion och dels även möjlighet att genom lämpliga åtgärder upp­
nå ett friktionsfritt materialflöde.
Föreliggande undersökning syftar till att för viktigare mate­
rialslag kartlägga rutinerna för överföring av materialflödes- 
information mellan köpare, säljare och transportör. Med ut­
gångspunkt härifrån ska också förbättrade rutiner föreslås, 
som förenklar materialadministrationen och som underlättar 
för säljaren och transportören att uppfylla köparens önskemål 
om framför allt rätta leveranstidpunkter och -kvantiteter.
UNDERSÖKNINGENENS UPPLÄGGNING
Inledningsvis bestämdes de materialslag som skall studeras. 
Härvid prioriterades material som ofta levereras till byggar­
betsplatsen och sådana för vilka arbetsplatsen är känslig för° 
avvikelser från tidplanen. I det inledande skedet utsågs också 
en byggarbetsplats som referensobjekt. Detta val föll på kvar­
teren Rörverket, Spikverket och Plåtverket som samtliga 
ligger i Bäckby-området i Västerås. Där uppfördes platsbyggd 
småhus (villor och radhus) med trästomme. Efter diskussion 
med arbetsledningen där, bestämdes att följande material­
slag skulle ingå i studien:
o Vitvaror (kylenheter, spisar) 
o Fönster (och fönsterdörrar)
o Trävaror (konstruktionsvirke, panel)
För vart och ett av ovanstående materialslag ombads två 
säljarföretag belysa sina materialstyrningsrutiner, lämna syn 
punkter på de förbättringsförslag som arbetades fram samt 
delta i testen av förbättringsförslagen. Två transportföretag 
ombads också lämna motsvarande information för transport­
arbetet. Följande företag och personer har på detta sätt del­
tagit i undersökningen:
Företag Kategori Representerat av
Electrolux Säljare av vit­
varor
Alf Hedin
Husqvarna d:o Konrad Rylander
HSB Säljare av 
fönster
Elsie Åkerlind
Olsson &: Rosenlund Säljare av 
fönster och 
trävaror
Bengt Ullberg
Widen Trä Säljare av trä­
varor
Bo Widen
Bilspedition Transportör Gert Gustavsson
SJ d:o Folke Turstedt
Efter insamling av de blanketter m m som dessa företag an-
vänder för materialstyrningen, gjordes muntliga intervjuer 
hos företagen för att klargöra hur rutinerna fungerade. Paral­
lellt härmed insamlades kopior av samtliga handlingar som 
berörde leverans av vitvaror, fönster och trävaror till refe­
rensbyggplatsen i Västerås. Även rutinerna för muntlig infor­
mationsöverföring kartlades.
De nuvarande rutinerna granskades ingående och jämfördes 
med köparens, säljarens och transportörens krav på väl fun­
gerande materialstyrning. På grundval härav utarbetades för­
bättringsförslag som lämnades för granskning till represen­
tanterna för ovannämnda företag och till en intern referens­
grupp bestående bl a av BPA:s inköparråd och BPA:s byggnads - 
och inköpschefer i Västerås.
Förslagen testades sedan på leveranser från tre av de i under­
sökningen representerade säljarföretagen till den som refe­
rensobjekt utsedda byggarbetsplatsen i Bäckby-området i 
Västerås. Omfattningen av testade leveranser framgår av 
följande uppställning:
Material
Vitvaror
Fönster
Trävaror
Antal lev 
6 
2 
3
Säljare
Electrolux
HSB
Widén Trä
Testen gick till sa att det parallellt med de normala beställ­
ningarna utfärdades "blindbeställningar" enligt den föreslagna 
rutinen. Här de aktuella leveranserna anlände till byggplatsen 
studerades materialmottagarens arbete och jämfördes situa­
tionen enligt den befintliga och den föreslagna rutinen. Efter 
testleveranserna intervjuades materialmottagare och arbets­
ledning pa byggplatsen, inköpare på produktionskontoret samt 
offert-, orderplanerare och leveransbevakare på säljar-före- 
tagen och ombads lämna synpunkter på den föreslagna rutinen.
Genom successiva samråd med referensgrupperna kunde den 
föreslagna rutinen sedan detaljförbättras till det skick i vilket 
den här redovisas.
8NUVARANDE RUTINER FÖR MATERIALSTYRNING 
ÖVERSIKT
Byggmaterialdistributionen kan förenklat beskrivas som ett 
transportled i riktning från materialtillverkaren till byggnads­
entreprenören och ett orderled i motsatt riktning. I denna 
kedja ingår också transportföretag samt eventuellt ett eller 
flera handelsied. De senare medverkar dock i större omfatt­
ning i orderledet än i transportledet.
Ibland upprättas byggmaterialterminaler som är gemensamma 
för flera byggplatser. Ett viktigt motiv för införande av termi­
naler är att reducera lagerhållningen av material på byggplats. 
Terminalerna ställer därmed speciella krav pa materialstyr- 
ningsrutinerna, vilket inte studerats här. I föreliggande un­
dersökning behandlas orderledet vid direktleverans fran mate­
rialtillverkaren (säljaren) till byggnadsentreprenören (köpa­
ren).
Som framgår av FIG. 1 kan varken köparen eller säljaren 
agera helt fritt vid de inbördes kontakterna. Typiska exempel 
på låsningar gentemot övriga berörda parter är köparens be­
roende av projektörens föreskrifter och säljarens beroende av 
underleverantörer.
Några säljarföretag har egen lastbilspark, varvid transportör- 
sidan inte är fristående från säljarsidan. Detta motiverar den 
streckade linjen mellan dessa två sektorer i FIG. 1.
Den information som behöver överföras mellan köpare, Sälja­
re och transportör för att kunna styra materialflödet till byg­
garbetsplatsen innehåller fyra slags uppgifter, nämligen mängd 
och kvalitet av materialet, leveranstidpunkt samt pris. I FIG. 2 
ges en schematisk bild av informationsflödet i ett vanligt fall.
Om köpare och säljare har träffat (årligt) ramavtal om material­
priser utgår offertförfrågan och offert. Leveranstidpunkten an­
ges inledningsvis ofta i form av vecka och preciseras till dag 
vid avropet. I FIG. 2 har inte medtagits informationsöverfö­
ringen i samband med reklamationer.
Var och en av de fem första informationsöverföringarna i FIG. 2 
innehåller normalt fler än en handling, som visas i följande upp­
ställning:
Informationsöverföring Ingående handlingar
Offertförfrågan - Materialspecifikation
- Följebrev (bl a med uppgift om 
första leveranstillfälle)
Offert - Prissatt materialspecifikation
- Följebrev (bekräftelse av uppgifter 
i offertförfrågan med ev ändringar 
och tillägg samt totalpris, ev 
rabatt o dyl)
9FIG. 1. Vanliga intressentgrupperingar inom byggmaterial­
distributionen.
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Offert
Beställning
Beställnings-
ändring
Avrop
Följesedel
Faktura
(material + frakt)
TRANSPORTÖR
TECKENFÖRKLARING: Skriftlig information
Muntlig information
M K L P Innehåller (eller kan innehålla) uppgift om resp.
mängd, kvalitet, leveranstidpunkt och pris
FIG. 2 Schematisk bild av informationsflödet i ett vanligt fall. 
Siffrorna anger tidsföljden.
Beställning - Materialspecifikation
- Leveransplan
- Följebrev (bl a med uppgifter om 
kontaktmän, leveransbestämmel­
ser, leveransadress och godsmärk­
ning)
KÖPARENS ÅTGÄRDER
I vissa fall måste förfrågan utföras två gånger. Kalkylavdel­
ningen utför då först en förfrågan för att erhålla prisuppgifter 
till kalkylen och inköpsavdelningen utför en ny förfrågan efter 
det att kontrakt skrivits mellan byggherre och entreprenör 
för att kunna välja bästa materialleverantör. Svar på offert- 
förfrågan brukar begäras inom en vecka till en månad.
Det är givetvis angeläget att köparen är väl medveten om vad 
han beställer. Den materialspecifikation som ingår i offert- 
förfrågan är i vissa fall upprättad av arkitekten i samband 
med projekteringen, detta gäller t ex ofta för fönstersnicke­
rier. Oavsett om arkitekten, kalkylatorn eller inköparen upp­
rättat materialspecifikationen, så slinker ev fel i denna lätt 
med i materialspecifikationen vid beställningen.
Hittills har ofta motstridande uppgifter om vilka leverans- 
bestämmelser som ska gälla återfunnits i offertförfrågan och 
offert. Sedan de nya leveransbestämmelserna ABM 75 nu in­
troducerats kommer omfattningen av detta problem förhopp­
ningsvis att reduceras. (Om ramavtal slutits mellan köpare 
och säljare erfordras givetvis ingen offertförfrågan).
Då köparen erhållit offerter behöver han ofta kontakta sälja­
ren för att få villkoren i dessa kompletterade eller för att 
klara ut uppkomna ändringar. Beställning utfärdas sedan av 
inköpsavdelningen. Innehållet i be ställning shandlingen styrs 
för BPA:s del i viss mån av en inom företaget utarbetad in­
köpshandbok. Denna styr dock främst innehållet i följebrevet 
(dvs inte materialspecifikationen eller leveransplanen). Er­
farenhetsmässigt vet inköparen vilka material som är kritiska 
i tidshänseende och prioriterar dessa i materialupphandlingen.
Beställningsändringar är mycket vanliga. Vid mindre ändringar 
sker informationsöverföringen muntligt mellan köpare och 
säljare. Informationen utgår i sådana fall ofta direkt från 
byggarbetsplatsen. Omfattande ändringar utförs av inköpsav­
delningen. Dessa görs skriftligt med följebrev och reviderad 
materialspecifikation och/eller leveransplan.
På en del byggarbetsplatser finns särskild materialmottagare. 
På andra sköts denna arbetsuppgift av arbetsledningen. Frakt­
sedel kvitteras alltid och följesedel ibland. Svårigheterna att 
bryta förpackningar och kontrollera innehållet är dock stora, 
speciellt som detta kan äventyra en rationell lagring och han­
tering av materialet på byggarbetsplatsen.
SÄLJARENS ÅTGÄRDER
Offerten skrivs av säljarföretaget vanligen ut som en ny hand­
ling även om materialspecifikationen i offertförfrågan har för­
beretts för säljarens komplettering och underskrift. Uppställ­
ningen av uppgifternas mängd, kvalitet och pris sker enligt 
egna rutiner, vilket vid en offertjämförelse medför betydligt 
merarbete för köparen.
En del säljar-företag lämnar beställningserkännande både för 
totala beställningen och för varje delleverans. För de senare 
skickas då beställningserkännandena vanligen i klump. Andra 
säljar-företag lämnar beställningserkännande enbart för to­
tala beställningen. Om beställningen ändrats efter att den 
bekräftats sker vanligen inget nytt skriftligt beställningser­
kännande. Beställningserkännandets framförhållning till leve­
rans sträcker sig från en knapp vecka till ca ett halvt år.
En god orderplanering hos säljaren är givetvis en första förut­
sättning för en väl fungerande materialstyrning. Där bestäms 
t ex om något material kan tas från lager och hur tillverk­
ningen ska läggas upp för att anpassas till samtliga inkomna 
beställningar. Denna planering kan emellertid utföras relativt 
fristående från köparens och transportörens planering av ma­
terialflödet varför den inte penetreras ytterligare här.
Leveransplaneringen innefattar uppföljning av avtalade leve­
ranser, planering av utlastningen samt transportbeställning 
och utskrift av leveranshandlingar, dvs följesedel och frakt­
sedel. Erfarenhetsmässigt vet man att det brukar utvecklas 
en kommunikation mellan leveransavdelningen och byggarbets­
platsen. Vissa säljarföretag aviserar leveranserna. Vanligt­
vis sker detta per telefon till byggarbetsplatsen en a två dagar 
i förväg. Även skriftlig leveransavisering förekommer emel­
lertid.
Den följesedel som säljaren bifogar leveransen ger vanligtvis 
en utförlig information om innehållet, men om säljaren av 
någon anledning inte lyckas få ihop en komplett leverans en­
ligt leveransplanen så kan det av misstag inträffa att bristen 
inte blir införd på följesedeln.
Fakturering sker av vissa säljar-företag per leverans medan 
andra fakturerar när värdet på levererat material överstiger 
ett visst belopp alternativt med jämna tidsmellanrum.
TRANSPORTÖRENS ÅTGÄRDER
Transportbeställningen omfattar normalt avsändare, mottaga­
re, leveranstidpunkt samt uppgift om vikt eller volym. Beställ­
ningen sker vanligtvis dagen innan transporten ska utföras. 
Mottagarens adress är ej alltid så tydlig, varför komplette­
ring med en enkel kartskiss och telefonnummer är önskvärd.
13
Fraktsedel är transportörens viktigaste materialflödesinstru- 
ment. Utöver avsändare och mottagare behöver denna oftast 
enbart beskriva leveransen i form av antal kollin. Fraktse­
deln ska efter vederbörlig kontroll kvitteras av mottagaren 
varefter fraktuppdraget juridiskt sett är fullföljt.
KONSTATERADE SVAGHETER
En detaljgranskning har utförts av all skriftlig information om 
sex materialbeställningar, med samtliga delleveranser, till 
referensbyggplatsen i Västerås. (Det härvid insamlade mate­
rialet är arkiverat hos Statens råd för byggnadsforskning).
Med utgångspunkt från att materialstyrningen så långt möjligt 
ska resultera i att materialet levereras till rätt ställe, i rätt 
tid samt i rätt mängd, ordning och kvalitet har varje steg i 
informationsöverföringen analyserats. Olämpligt utformad in­
formation har diskuterats med BPA:s inköpare och arbetsled­
ning samt berörda parter hos säljar-företagen. Genomgången 
resulterade i följande konstateranden:
o Det krävs som regel åtskilliga, skrivna sidor för att åstad­
komma en viss bestämd materialleverans.
Exempel: För en av de studerade materialbeställningarna 
behövdes utöver följesedlar och fakturor mer än 20 
skrivna meddelanden utväxlas mellan köparen och sälja­
ren. Däri ingick då bl a brev för att reda ut uppkomna 
missförstånd samt reklamationsprotokoll.
o Komplettering med ytterligare erforderlig information
måste ofta ske genom telefonsamtal eller personliga sam­
manträffanden.
Kommentar: Många materialslag förekommer i varieran­
de standard och utförande. Det är ofta svårt för köparen 
att få detaljutförandet klart för sig utan att göra telefon­
förfrågningar till säljaren.
o Resultat av telefonsamtal eller personliga sammanträffan­
den förs ej alltid över till gällande handlingar.
Exempel: Överenskomna ändringar av leveranstidpunkter 
förs sällan över till alla gällande leveransplaner, varför 
informationen inte når alla berörda.
o Omskrivningar av uppgifter är vanliga hos både köpare 
och säljare.
Exempel: Hos det informationsmottagande företaget an­
knyter materialstyrningen till andra rutiner som förut­
sätter att informationen är uppställd på visst sätt och 
ofta med visst fritt utrymme för interna noteringar för 
att inte omskrivningar ska behöva göras.
o Vid överförande av tid-, mängd- och kvalitetsuppgifter
från köpare till säljare används en mängd olika uppställ­
nings sätt.
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Kommentar: Fastställda rutiner och standardblanketter 
saknas ofta för detta arbete, vilket bekräftas av säljar- 
företagens ordermottagare och leveransplanerare.
o Praktiskt taget varje beställning ändras minst en gång.
Exempel: Idag erbjuds småhusköparen ofta valmöjlighet 
vad avser utrustning och inredning, vilket medför behov 
att revidera gjorda materialbeställningar.
o En beställning bekräftas inte alltid av säljaren.
Kommentar: Rutinerna för beställningserkännande är 
varierande. För en beställning med många delleveranser 
bekräftar vissa företag samtliga leveranser på en gång 
och andra vid en viss tid före varje leveranstillfälle. 
Uteblivna bekräftelser är vanligast vid beställningsänd- 
ringar.
o Materialmottagaren kan ofta ej tyda följesedelns kryp­
tiska produktangivelser.
Kommentar: Mellan inköpare och försäljare är det lämp­
ligast att använda säljar-företagets produktbeteckningar. 
Dessa framstår dock ofta för materialmottagaren som 
kryptiska, varför de behöver kompletteras med klartext.
o Vid mottagningen av varorna utförs kvalitetskontroll en­
dast i begränsad, omfattning.
Exempel: Det levererade materialet är emballerat på ett 
sådant sätt att kvalitetskontroll endast kan utföras efter 
emballagets borttagande. Borttagandet försvårar dess­
utom materialets lagerhållning på byggplatsen.
HUR INFORMATIONSÖVERFÖRINGEN BÖR FÖRBÄTTRAS
KRAVSP ECIFIKAT IO NER
Vid försöken att eliminera eller reducera de i föregående av­
snitt redovisade bristfälligheterna i nuvarande materialstyr- 
ningsrutiner har eftersträvats att söka tillgodose följande 
krav från de berörda parterna.
Köparen vill
att leveranserna så långt möjligt ska ske till rätt plats 
i rätt tid samt med rätt mängd, ordning och kvalitet
att arbetet med beställningsändringar förenklas
att offertförfrågan och beställning ska kunna ske i så 
hög grad som möjligt utan mellanhänder
att materialmottagningen ska kunna planeras med hjälp 
av beställningshandlingar och mottagningskontrollen un­
derlättas genom lämpligt utformade leveranshandlingar
att om leveransen avviker från beställningen ska detta 
tydligt anges av säljaren
att posterna på fakturor är märkta enligt köparens önske­
mål (t ex med husnr) för att underlätta fakturakontroll 
och kostnadsuppföljning.
Säljaren och transportören vill
att uppgifter om önskade leveranstidpunkter ska erhållas 
i tillräckligt god tid
att leveransplaner och materialspecifikationer är an­
passade till säljarens och transportörens interna infor­
mationsflöde
att arbetsplatsinformationen (adress, kontaktman, tele- 
fonnr etc) förbättras
att väntetider för leveransfordon på byggplatsen så långt 
möjligt undviks
att materialmottagare (personal som tar emot materialet) 
ska finnas på avlämnings stället när leveransen anländer
att materialet besiktigas av köparen vid mottagandet och 
eventuella anmärkningar framförs omedelbart
att personalen på byggarbetsplatsen är informerad om 
materialets rätta användnings- och lagringssätt.
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TYDLIG OCH KOMPLETT INFORMATION
Tydlig och komplett information om materialleveranser i 
beställning shandlingar bidrar till att reducera risken för stör­
ningar i materialflödet. Härigenom kan inte bara transport- 
och lagringskostnaderna hållas på en låg nivå utan också 
risken för merkostnader till följd av exempelvis produktions- 
omläggning eller försenad inflyttning.
För beställning av material till byggarbetsplats kan - som ti­
digare beskrivits - den erforderliga informationen samlas i 
högst tre handlingar. Dessa är materialspecifikation och leve- 
ransplan (vilka ibland kan kombineras i samma handling) samt 
ett följebrev för övriga uppgifter. För vitvaror och fönster 
visar det sig lämpligt att samordna materialspecifikation och 
leveransplan i en handling medan detta för trävaror är svårt 
på grund av att det erfordras så många uppgifter om materia­
let och att det förekommer så många littera.
För att åstadkomma tydlig information bör bl a överskådligt 
och så likformigt som möjligt uppställda blanketter användas. 
Alla de i denna rapport föreslagna blanketterna för material­
specifikationer har därför givits samma disposition. I tabell­
huvudet finns i princip rubriker för styrinformationen om 
mängd, kvalitet och tid. I ett nedre fält redovisas identifie­
ringsuppgifter för materialspecifikationen samt om och när 
revideringar vidtagits.
För att uppnå tydlighet vid beställningsändringar kan man vid 
det ursprungliga ifyllandet använda varannan eller var tredje 
kolumn. Eventuella revideringar införs sedan i de tomma ko­
lumnerna.
En komplett och tydlig leveransplan bör innehålla vägvisning 
och telefonnummer till byggplatsen (materialmottagningen).
Följebrevets tydlighet kan bl a åstadkommas genom förtryckta 
blanketter där utrymme för ifyllande av utskriftsdatum och 
för uppgift om kontaktpersoner, vidtagna revideringar m m 
finns markerade. För klarhets skull bör uppgifter om köparen 
och säljaren hållas isär, t ex genom att de redovisas på var 
sin del av följebrevet.
ANPASSNING TILL ALLA INFORMATIONSANVÄNDARE
Då be ställning shandlingar na upprättas av byggföretagets inköps- 
avdelning bör hänsyn tas även till säljar-företagets och till 
byggplatsens (arbetsledningens och materialmottagarens) be­
hov av att få och vidarebefordra information. Det är främst 
genom sättet att ställa upp informationen och genom att söka 
undvika omskrivningar, som beställningshandlingarna kan an­
passas till dessa behov.
Då en handling upprättas första gången kan man genom använd­
ning av lämpligt blankett-set åstadkomma en fungerande infor­
mationsförmedling i flera led. Tillägg till den ursprungliga 
informationen kan därefter göras i samma handling samtidigt 
med anteckning om vem som gjort tillägget och när detta 
gjorts. Detta senare förfarande visas schematiskt i FIG. 3.
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4. Alla berörda parter informeras
FIG. 3. Exempel på undvikande av omskrivningar genom änd­
ring och vidareanvändning av befintlig handling
FÖRSLAG TILL ÄNDRADE RUTINER
ALLMÄN BESKRIVNING
Nedan presenterade rutiner innebär i princip lika många akti­
viteter som i dagsläget. Av FIG.4 framgår emellertid att en 
och samma handling bedöms kunna användas i flera led. Detta 
gäller i princip fr o m offertförfrågan och t o m följesedel. 
Köpar-företaget tvingas emellertid ofta upprätta en ny hand­
ling i be ställnings skedet framför allt därför att preciserade 
kvalitetsuppgifter och ändrade förutsättningar för material­
flödet brukar medföra omfattande ändringar jämfört med upp­
gifterna i offertförfrågan. Förutom säkrare informationsöver­
föring genom undvikande av omskrivningar vinner man enklare 
arbetsgång och minskad arbetsvolym vid användning av samma 
handling i flera led.
Den blankettutformning, som denna undersökning bl a resulte­
rat i, används nu stadigvarande i relationen köpare - säljare - 
transportör av BPA:s produktionskontor i Västerås. De i föl­
jande avsnitt visade exemplen på ifyllda blanketter har häm­
tats därifrån.
Informationsöverföringen för en materialleverans till bygg­
platsen startar vanligen med offertförf rågan. (I de fall års- 
eller ramavtal slutits mellan köpare och säljare erfordras 
dock ingen offertförfrågan). Nödvändigheten för köparen att 
veta vad han beställer för material har tidigare påpekats. En 
första genomgång av materialbehovet får köparen om han upp­
rättar en materialspecifikation redan vid offertförfrågan. De- 
taljeringsgraden får anpassas till förutsättningarna i form av 
projekteringsunderlag, tidsram m m. Säljar-företagen pris - 
sätter sedan och returnerar som offerthandling den av köparen 
upprättade materialspecifikationen.
I beställningshandlingarna tillkommer en leveransplan som 
ofta kan vara kombinerad med materialspecifikationen i en 
och samma handling. Erfarenheten visar att omsorgsfullt upp­
rättad materialspecifikation och leveransplan i beställnings- 
skedet medför färre åtgärder i senare skeden i form av revi­
deringar, påminnelser, reklamationer o dyl. Upprättandet av 
materialspecifikation och leveransplan underlättas av de i 
denna rapport föreslagna blanketterna och däri angiven styrin­
formation.
Både vid offertförfrågan och beställning måste vissa komplet­
terande uppgifter anges i följebrevet. Det gäller främst ut­
förandebeskrivning och speciella leveransvillkor. Följebrevet 
är utformat som ett blankett-set där en sida är avsedd att 
fungera som beställningserkännande. På denna sida finns ut­
rymme för säljaren att föra in ev tillägg till eller ändringar 
av köparens text samt underskrift. Då följebrevet är den hand­
ling ingående i offertförfrågan och beställning som ska be­
kräftas av säljaren, är det nödvändigt att i texten specificera 
vilka övriga handlingar som bifogats.
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Offert
Beställnings
erkännande
ändring
Avrop
Följesedel
Fakt u ra
(material ♦ frakt)
TRANSPORTÖR
TECKENFÖRKLARING: ISI
M K L P
Skriftlig information 
Muntlig information
Innehåller (eller kan innehålla) uppgift om resp. 
mängd, kvalitet, leveranstidpunkt och pris
FIG. 4. Schematisk bild av informationsflödet i ett vanligt fall.
En och samma handling bör, efter påförande av uppkomna 
ändringar och tillägg, kunna användas för de skuggade in­
formationsöverföringarna.
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Yid större materialmängder uppdelade i delleveranser till 
byggplatsen är det i planeringsarbetet många gånger nödvän­
digt att bestämma periodiciteten av leveranserna, eftersom 
dessa är styrande för arbetet. Detta medför att leveranstid­
punkten redan i beställningsskedet kan anges på dagen när. I 
dessa fall blir avropsrutinen överflödig.
Beställningsändringar från köparsidan bör skötas av inköpsav- 
delningen. Smärre ändringar av leveranstidpunkten torde dock 
kunna utföras direkt av arbetsplatsens personal, som givetvis 
under alla omständigheter ska ha tillgång till kopior på alla 
be ställning shandlingar.
Vid upprättande av den ursprungliga materialspecifikationen 
och leveransplanen bedöms sannolikheten för revidering och 
nödvändigt utrymme för detta avsättes. Vid revideringen be­
höver således endast den avsedda handlingen kopieras och nöd­
vändiga justeringar införas på kopian tillsammans med angivel­
se av vad som ändrats och revideringsdatum. Denna handling 
blir sedan, kompletterad med övriga ej reviderade handlingar, 
gällande beställning och skickas till säljar-företaget och bygg­
arbetsplatsen.
Fraktsedeln är framförallt ett instrument för transportören. 
Informationen i denna är inte särskilt upplysande för köparens 
materialmottagare, då i regel endast antal levererade kollin 
anges. Mottagaren är istället betjänt av att kunna kontrollera 
om levererat material överensstämmer med beställt material. 
Kontrollen av materialet sker därför mot gällande beställnings- 
handling och endast vid avvikelser däremot kontrolleras även 
följesedeln. Det är således viktigt att beställningshandlingens 
uppställning är i överensstämmelse med materialmottagarens 
önskemål. Ett säljar-företag använder materialspecifikationen 
som följesedel, vilket givetvis underlättar en smidig och 
effektiv materialmottagning. I enlighet med den befintliga ru­
tinen kvitteras endast fraktsedeln. Kvittensen bekräftar att 
transportuppdraget utförts.
Samtliga i denna rapport presenterade blankettförslag har väl 
tilltagna rader och kolumner för att ge möjlighet att skriva ut 
blanketten för hand. Samtidigt är radavstånden anpassade för 
maskinutskrift. Vid utskrift för hand undviks dock en omskriv­
ning och ev därmed förknippade överföringsfel.
Fördelarna med de föreslagna rutinerna kan sammanfattas på 
följande sätt:
o Köparens bedömningar av inkomna offerter underlättas
genom att dessa har samma uppställning och samma del­
poster angivna.
o Det administrativa arbetet med utfärdande av nödvändiga 
handlingar har reducerats genom färre omskrivningar.
o Entydig informationsöverföring erhålles genom att hjälp­
medlen för detta utformats i samråd mellan köpare­
säljare-transportör och genom att endast ett begränsat 
antal blanketter förekommer i den skriftliga informations­
överföringen.
o Rutinen för be ställnings ändringar förenklas genom att 
fritt utrymme för detta ändamål enkelt kan reserveras 
på blanketterna.
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MATERIALSPECIFIKATIONEN OCH LEVERANS PLANEN 
Vitvaror
Blankettförslag för vitvaror framgår av FIG. 5. Litterakolum- 
nen avser här säljar-företagets litteranummer. Kolumnen 
benämning är avsedd att utgöra en klartext främst för mate­
rialmottagaren och eventuellt andra för vilka angivna littera 
ej är tillräckligt upplysande. Färg anges med förkortning. I 
de fall vit standard önskas behöver ingenting anges i denna 
kolumn.
Summakolumnen är avsedd att innehålla en delsummering för 
varje littera på varje materialspecifikation. Uppgiften är ej 
nödvändig» utan får ses som en möjlighet till snabbare sum­
mering och även en viss kontroll vid ifyllande och revidering.
Märke anges med produktionsnummer, vilka klumpas ihop 
till det antal som är önskvärt att få levererat vid samma till­
fälle. Leveranstid anges med sista siffran i aktuellt år, där­
efter gällande veckonummer och till sist gällande dag i denna 
vecka, således betyder 6222 leverans 1976, vecka 22 och på 
tisdag. Under angivelsen märke och leveranstid anges sedan 
de aktuella mängderna för varje littera.
Idag erbjuds t ex småhusköpare möjlighet att själva välja färg 
på sin kökutrustning. Detta medför ett betungande administra­
tivt arbete för byggentreprenören, inte minst vad det gäller 
att revidera gjorda materialbeställningar. Av den anledningen 
bör materialspecifikationen vara enkel att revidera. Innan 
blanketten fylls i första gången bör en bedömning göras av hur 
många gånger det är troligt att delleveranserna kommer att 
revideras. I exemplet FIG. 5 har antagits att två revideringar 
kan förutses och därför har två kolumner lämnats tomma 
efter varje delleverans. Tankegången är således att tillkom­
mande littera anges på de tomma raderna efter de ursprung­
liga angivna littera. Därefter stryks i den aktuella kolumnen 
de gamla mängderna och de nya mängderna förs in i nästföl- 
jande tomma kolumn. Är det endast leveranstiden som skall 
ändras, behöver denna bara strykas över och den nya tiden 
anges i direkt anslutning till den tidigare. Datum och vad som 
ändrats ska alltid anges på härför avsett utrymme i blankettens 
nedre del. Ett exempel på reviderad materialspecifikation 
och leveransplan visas i FIG. 6.
Fönster
Blankettförslag, materialspecifikation och leveransplan för 
fönster framgår av FIG. 7. Denna blankett är till sin utform­
ning mycket lik den som föreslagits för vitvaror. Den prin­
cipiella skillnaden är att fönsterblanketten har två kolumner 
reserverade för säljar-företaget att anteckna i när blanketten 
används som följesedel.
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FIG. 5. Förslag till blankett för materialspecifikation och le 
veransplan för vitvaror (A4-format).
M
A
TE
R
IA
LS
PE
C
IF
IK
A
TI
O
N
 O
C
H
 L
E 
V
C
R
 A
N
SP
LA
N
 F
Ö
R
 V
IT
V
A
R
O
R
24
>
O (\l
FIG. 6. Exempel på reviderad materialspecifikation och leverans 
plan för vitvaror (A4-format).
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FIG. 7. Förslag till blankett för materialspecifikation och le 
veransplan för fönster (A4-format)
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Litterakolumnens angivelser anknyter till de littera som angi­
vits på gällande fönsterritning från arkitekten. Typkolumnen 
används till att ange inåtgående respektive utåtgående fönster. 
Summakolumnen är som på blanketten för vitvaror avsedd att 
innehålla en delsumma för varje littera och specifikation. An­
givelser av märke, leveranstid och leveranskvantiteter är helt 
överensstämmande med specifikationer för vitvaror. I det vi­
sade exemplet har bedömts att endast en revidering är sanno­
lik för varje delleverans.
Vid mottagning av gods måste mängden kontrolleras mot det an­
tal som angivits i beställningshandlingen. Det idealistiska för­
farandet är härvid att en kopia på materialspecifikationen med 
vissa tillägg används som följesedel. Detta torde vara möjligt 
att genomföra för de flesta säljar-företagen. Speciellt de hos 
vilka blankettutskriften sker manuellt. Stundtals finns också 
önskemål från säljar- företaget att på följesedeln lägga in viss 
förtryckt text. Dessa har i exemplet i FIG. 8 klarats så att 
säljaren, genom att använda en "mask" vid kopieringen, fått 
med sin önskade text i typkolumnen. I FIG. 8 är den inkopie­
rade texten dels en för säljar-företaget intern text angående 
kostnadskonton, därefter en förtryckt text angående reklama- 
tionsförfarande samt slutligen en underskrift från säljar-före- 
tagets utlastningsavdelning. Vilket gods som medföljer leve­
ransen anges i de två sista kolumnerna. Det framgår enligt 
samma mönster som vid upprättande av materialspecifikation 
vilken leverans som avses samt leveranstid och levererade 
mängder. Den sista kolumnen är avsedd att ange eventuella 
restleveranser. I exemplet FIG. 8 visas således en följesedel 
för leverans av fönster till hus 6-10 med leveranstid dag 4, 
vecka 11, 1976. Levererat antal littera överensstämmer med 
det beställda antalet. Dessutom levereras till hus 1-5, 1 st 
fönster med littera F4, vilket tidigare saknats vid avtalad le­
veranstidpunkt.
Fördelar med denna rutin för följesedelns utformning uppstår 
dels för säljarföretaget, som får enklare och mindre arbete, 
men kanske främst för köparföretagets materialmottagare. 
Denne kan direkt och på ett enkelt sätt kontrollera om leveran­
sen överensstämmer med avtalade mängder. Möjligheten att 
tyda blanketten är större då den är densamma som använts i 
be ställning shandlingarna. Antalet följesedlar kan dessutom re­
duceras jämfört med nuläget.
Trävaror
Blankettförslag för materialspecifikation framgår av FIG. 9.
I offertförfrågansskedet är det ofta omöjligt att ange alla littera 
kvaliteten, mängden och längden av önskade trävaror. Detta 
medför att vid avtal med träleverantör uppgörelsen baserar 
sig på prisuppgifter på grövre nivå, som m3-priser. Det är 
därför nödvändigt att i ett senare skede, när ingående littera 
är bestämda, klargöra respektive å-priser. Av denna anled­
ning har det i blanketten för trävaror lagts in dels en à-pris- 
och dels en prissummekolumn där säljar-företaget komplette­
rar av köpar-företaget angiven text med respektive priser för 
varje specifikation. Denna förfinade förfrågan kan antingen
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FIG. 8. Exempel på följesedel för fönsterleverans framställd 
med utgångspunkt från materialspecifikationen och 
leveransplanen (A4-format).
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FIG. 9. Förslag till blankett för materialspecifikation för trä­
varor (A4-format).
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ske innan den egentliga beställningen eller, då god kontakt 
finns mellan köpare och säljare, i beställningsskedet.
Det ovan beskrivna förfarandet i förening med att material­
specifikationen avses ingå i ett blankett-set med följesedel och 
faktura innebär att texten på de senare kan reduceras till ett 
minimum. På följesedel anges vilket märke, dvs husproduk- 
tionsnummer, som leveransen är avsedd för, vilken material­
specifikation som avses samt antal. Eventuella tilläggsleveran- 
ser noteras på traditionellt sätt. Fakturan behöver endast 
ange vilka materialspecifikationer som avses samt deras antal 
och pris. Detta förfarande, som exemplifieras i FIG. 10, är 
mycket förenklat jämfört med konventionell följesedels - och 
fakturerings rutin där varje delpost specificeras.
I och med behovet av mycket utrymme i materialspecifikatio­
nen för ifyllande av alla förekommande littera och deras pro­
duktangivelser har möjlighet ej funnits att lägga in leverans- 
planen på samma blankett. Blankettförslag för leveransplan 
visas i FIG. 11. Det rikligt tilltagna utrymmet i högra delen av 
blanketten är främst avsett att disponeras av säljar-företaget 
och byggarbetsplatsens personal att föra in sina respektive an­
teckningar på.
FÖLJEBREVET
Följebrevet är avsett att användas av köpar-företaget vid 
offertförf rågan och beställning och av säljar-företaget vid 
offert och be ställnings erkännande. Två blankett-set föreslås 
för dessa ändamål ett för första sidan och ett för eventuell 
andra sida, jämför FIG. 12 och 13. Vilken rutin som avses 
anges genom att respektive förtryckt text överst på blanket­
tens första sida understryks och datum ifylls. Den förtryckta 
informationen i brevhuvudet har i övrigt delats upp så att upp­
gifter om köparen förlagts till vänstra halvan och uppgifter om 
säljaren till den högra halvan.
Den nedre delen av följebrevets första sida är avsedd att dis­
poneras för löpande text med erforderliga kompletterande upp­
gifter. Avsikten är dock att den huvudsakliga styrinformatio­
nen om materialets mängd, kvalitet och leveranstidpunkt ska 
förläggas till materialspecifikation och leveransplan. I följe­
brevets löpande text, som vid behov kan fortsättas på sidan 
två, kan det t ex visa sig lämpligt att ange:
o Eventuella andra handlingar som ska gälla som underlag 
för beställningen
o Eventuella förbehåll, exempelvis i form av erforderliga 
men ännu inte erhållna tillstånd
o Totalkvantiteten material för varje littera. Denna uppgift 
förekommer nämligen inte alltid i materialspecifikationen.
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BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras en kreditavgift 
beräknad på 12 % årsränta.
Rabatter utan vårt medgivande godkännes ej. 
Anmärkningar skall för att kunna beaktas 
delgivas inom 8 dagar.
INTERNT
Lev. till
Plåtverket Hus 45-55
Faktura- o. Lev.datum Lev.sätt
1975-05-06 GSP 848
Rekv.nr Konto nr
8000-018
Varuslag
Garage enl spec 05-1
Antal
4
Lpm à pris % Kronor
" " " 05-2 i
Tillägg sbeställning:
17 x 33 list 65. 2
L WIDÉN AB
FAKTURA
FAKTURA NR Anges vid betalning
H*) 00000
BPA BYGGPRODUKTION AB 
Box 969
721 36 VÄSTERÅS
BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto.
Efter förfallodagen debiteras en kreditavgift 
beräknad på 12 % årsränta.
Rabatter utan vårt medgivande godkännes ej. 
Anmärkningar skall för att kunna beaktas 
delgivas inom 8 dagar.
Lev. till
Plåtverket Hus 45-55
Faktura- o. Lev.datum Lev.sätt Rekv.nr Konto n
1975-05-06 GSP 848 8000-018
Varuslag Antal Lpm à pris % Kronor
Garage enl spec 05-1 4 768:84 3.075:36
" " " 05-2 1 782:07 782:07
Tilläggsbeställning:
17 x 33 list 65. 2 1:72 112:14
FIG. 10. Förenklad följesedels - och fakturerings rutin för trä­
varor som möjliggörs av den föreslagna blanketten 
för materialspecifikation i förening med utformningen 
av det blankett-set den avses ingå i.
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LEVERANSPLAN FÖR TRÄVAROR
Projekt
KV. PiKiveOvcer
Revidering (datum position) Lev.plan nr Datum
\ 7b-02-09
Märke Hus typ Leverans-
id
Omfattar
Spec.nr
3A 8100 r Cf=> ~A
35 -II - j — u -
3b -II— OS'3
'57 -Il - os-A
38 1-u - -—
$ 1
1 Ï i —Vt —
Aö -u -
k iA2
Ai GF2-1 05-2
ki -fc - — k -
A3 —K — - ii -
A A — u - — x—
AS —K - — K —
Ab -Il - — i'—'
k] -u- G5-3
À6 -k- * : — K -
A "2
;
— K -
SD -V» - — V —
Q CrFVi Ib2 05-2-
52 — * — : — u___-
-h- — u —
-K- — w —
-K- 
CiOS C/5-1
57 - H — — iu-
5Ô - V- X192 — tv --
5C) - \\~ — h —
bO Uw- i —»v —
bi -v- j -k —
fc> 2i ; - v— —1— j
FIG. 11. Förslag till blankett för leveransplan för trävaror 
(A4 -format).
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OFFERTFÖRFRÅGAN BESTÄLLNING 1975-11-27
Köparens referens
Nam, Bengt Nilsson Te! 021/137560
Leverantörens referens
Namn Elsie Åkerlind Tel 0157/30430
Fakturamottagare
Företag BPA BYGG PRODUKTION AB
Leverantör
Företag HSB:s Snickerifabrik
Adress Box 969 Adress Sätunavägen 19
Postnr.721 36 ort VÄSTERÄS Postnr640 34 Ort SPARREHOLM
Godsmottagare
Namn Leif Forsberg
Revidering (datum, position)
Gatuadress Skälbygatan Tet 021/353457
Område Östra Skälby Ort Västerås
Godsmärke .kV Baktråget o Brödspaden
Köparens reg.nr
X3. 1
Lev.villkor
Fritt bil byggn pl
Köparens underskrift
BPA BYGGPRODUKTION AB
Inköpsavdelningen i Västerås
VjJX-1 'iXÖJXLb /Bengt Nilsson
Omfattning: Leverans av komplett beslagna och färdigmålade fönster­
snickerier gällande 84 st fristående småhus med fristående 
förrådsbyggnad. Hustyp G kan som tillval resp köpare 
beställa inredd vindsvån, kallas då typ H. Kompletterande 
tillvalsbeställningar kommer att ske efter hand. Tillval för 
prod nr 1-28 medföljer denna beställning.
Totalkvantiteten för varje litt era framgår av materialspeci­
fikationerna
Bif handlingar: A-ritn7:l, dat 75-05-22.
Skiss hak för gipsskiva, dat 29/10 1975.
Materialspecifikation/1 everansplan nr 1-4, dat 75-12-07 
n /\\ M " ,Tillval.
Föreskrifter: Kvalité och utförande enl å A-ritn angivna SIS-beteckningar.
Urfräsning i karm för gipsskiva utföres enl bif skiss dat 
29/10 1975. Ytbehandling utföres som täckmålning i vit 
kulör enl Er standard. Beslagning utföres enl A-ritn med 
undantag för vent beslag Fix 85. Vent beslag monteras från 
fabrik på litt Fla samt vädringsluckor + 3 st lösa pr lägh. 
Till vindsvåning förses samtliga litt med säkerhetsbeslag. 
Där ritn och spec så anger glasas FD1C med inre glas typ 
Cotswold.
FIG. 12. Förslag till blankett för följebrev. Blanketten är av­
sedd att ingå i särskilt blankett-set för följebrevets 
första sida (A4-format).
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3FFERTFÔRFRÂGAN BESTÄLLNING 1975-11-27 BLAD 2
Ekonomi: För Ert åtagande erhåller Ni överenskommet pris en summa
XXX. XXX kr exkl mervärdesskatt med okt 1975 som bas­
månad.
Vi ber Er särskilt iakttaga att faktura skall märkas med
kontonummer och med angivande av prod nr för de olika
husen helt i överensstämmelse med vår leveransplan.
Kopia: Leif Forsberg 
Gunnar Viberg
FIG. 13. Förslag till blankett för följebrev. Blanketten är av­
sedd att ingå i särskilt blankett-set för följebrevets 
andra sida (A4-format).
o Eventuella krav på leveranssammansättning, emballage - 
utförande etc
o Speciella leveransvillkor
o Pris, ev rabatter, betalningsvillkor etc
Vid offertförfrågan och beställning önskar köpar-företaget 
skriftliga svar från kontaktade säljar-företag. Beställningser - 
kännande ska t ex främst bekräfta att beställningen blivit re­
gistrerad samt ange ev avvikelser från köparens önskemål. 
Dessa uppgifter kan lämpligen införas på en bifogad kopia av 
beställningen som ingår i blankett-setet. Utrymme ska då vara 
reserverat på denna kopia för säljar-företagets noteringar och 
underskrift.
Det väsentliga i förslaget till följebrevets utformning är att 
det pekar på vilken information som bör skrivas in i den för­
tryckta övre delen av första sidan. Förtryckningens detaljut­
formning i övrigt kan däremot vid behov modifieras.
MÖJLIGHETER TILL VIDAREUTVECKLING
De föreslagna rutinerna torde efter smärre justeringar av ma­
terialspecifikationen/leveransplanen vara användbara för en 
rad angränsande materialslag.
Rutinerna för vitvaror torde sålunda vara principiellt använd­
bara för alla typer av kapitalvaror. Fönsterrutinerna torde 
vara användbara för inredningsmaterial, t ex dörrar och snicke­
riinredningar. Rutinerna för trävaror bör med vissa smärre 
ändringar kunna passa bra för mängdmaterial som takpannor, 
skivmaterial m fl.
Ett ytterligare sätt att reducera antalet handlingar för mate­
rialstyrningen skulle kunna vara att kombinera följesedel och 
fraktsedel. Ett av de i undersökningen deltagande säljarföre- 
tagen för vitvaror planerar för närvarande att genomföra detta. 
En sådan åtgärd torde kunna bidra till enklare och säkrare ma- 
terialmottagningskontroll på byggplatsen. Den stimulerar 
också till en snabbare kontroll av leveransen mot beställnings- 
handlingens uppgifter.
En vidgad och mer allmän användning av de föreslagna rutiner­
na bör kunna initieras i samverkan mellan olika organisationer 
inom byggnadsbranschen. En gemensam blankettstandard bör 
kunna utarbetas med utgångspunkt från här redovisade förslag. 
Detta skulle verksamt bidra till att uppfylla det mål som in­
ledningsvis skisserades - "materialleveranser till rätt ställe, 
i rätt tid samt i rätt mängd, ordning och kvalitet".
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SAMMANFATTNING
Rutinerna har kartlagts för att överföra material- 
flödesinformationen mellan köpare, säljare och trans­
portör. Ändrade rutiner för denna informationsöverfö­
ring föreslås.
Nuvarande rutiner innebär bl. a. att köpare och sälja­
re använder en mängd olika uppställningssätt för tid-, 
mängd- och kvalitetsuppgifter. Därför måste uppgifter­
na ofta skrivas om i onödan. Dessutom måste informa­
tionen ofta kompletteras genom telefonsamtal eller 
personliga sammanträffanden.
Ett förslag till beställningshandlingar lärmas som, 
rätt använt, kan bidra till att åstadkomma tydlig 
och komplett information om materialleveransema.
Sälj ar företagets och byggplatsens (arbetsledningens 
och materialmottagrens) behov att få och vidarebefor­
dra information har beaktats. I första hand gäller 
rutinerna trävaror, fönster och vitvaror. En för 
byggnadsbransahen gemensam blankettutformning bör 
kunna utarbetas med utgångspunkt från förslaget.
Undersökningen syftade till att för viktigare materialslag 
kartlägga rutinerna för överföring av materialflöde sinforma­
tion mellan köpare, säljare och transportör. Med utgångs­
punkt härifrån skulle förbättrade rutiner föreslås, som för­
enklar materialadministrationen och som underlättar för 
säljaren och transportören att uppfylla köparens önskemål 
om att materialet levereras till rätt ställe, i rätt tid samt i 
rätt mängd, ordning och kvalitet.
Vid val av materialslag som skulle studeras prioriterades 
sådana som ofta levereras till byggarbetsplatsen och sådana 
för vilka arbetsplatsen är känslig för avvikelser från tid­
planen. Valet föll på vitvaror (kylenheter, spisar), fönster 
(och fönsterdörrar) samt trävaror (konstruktionsvirke, panel). 
För vart och ett av dessa material gjordes i samarbete med 
säljarföretag och transportörer en grundlig genomgång av 
nuvarande materialstyrning srutiner. Dessa jämfördes med 
köparens, säljarens och transportörens krav på väl funger­
ande materialstyrning. På grundval härav kunde förslag till 
förbättrade rutiner utarbetas.
Förslagen till ändrade rutiner testades sedan på sammanlagt 
11 leveranser till en som referensobjekt utsedd byggarbets­
plats i Bäckby-området i Västerås. Testen gick till så att det 
parallellt med de normala beställningarna utfärdades "blind­
beställningar" enligt föreslagna rutiner. När de aktuella leve-
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ranserna anlände till byggplatsen studerades materialmottaga­
rens arbete och jämfördes situationen enligt befintliga och 
föreslagna rutiner. Efter testleveranserna intervjuades be­
rörd personal inom köpar - och säljarföretagen. Genom 
successiva samråd med olika referensgrupper har de före­
slagna rutinerna sedan detaljförbättrats till det skick i vilket 
de här redovisas.
Undersökningen behandlar fallet med direktleverans från 
säljaren (materialtillverkaren) till köparen (byggnadsentre­
prenören). En schematisk redovisning av informationsflödet 
ges i TAB, 1. Den erforderliga informationen innehåller prin­
cipiellt sett fyra slag av uppgifter, nämligen mängd och kva­
litet av materialet, leveranstidpunkt samt pris.
TAB. 1. Schematisk redovisning av informationsflödet i ett 
vanligt fall. Siffrorna anger tidsföljden.
Informationsöverföring mellan
-----------------------------------------------------------------------------------Ingående handlingar
Köpare Säljare Transportör (om fler än en)
och och och
säljare transportör köpare
1. Offert- 
förfrågan
2. Offert
3. Beställning
4. Beställnings- 
erkännande
5. Beställnings- 
ändring
6. Avrop
8. Följesedel
7. Transport­
beställning
- Materialspec.
- Följebrev
- Pris satt material­
spec
- Följebrev
- Materialspec.
- Leveransplan
- Följebrev
- Materialspec.
- Leveransplan
- Följebrev
- Reviderad mate­
rialspec. och/eller
- Reviderad 
leveransplan
9. Fraktsedel
10.F raktsedel
11. Kvitterad 
frakts edel
12. Faktura 
(frakt)
1 3. Faktura 
(material 
+ frakt)
Efter intervjuer med ett antal köpare, säljare och transpor­
törer och efter detalj granskning av all skriftlig information om 
sex materialbeställningar till referensbyggplatsen i Västerås 
gjordes följande konstateranden:
o Det krävs som regel åtskilliga skrivna sidor för att åstad­
komma en viss bestämd materialleverans.
o Komplettering med ytterligare erforderlig information
måste ofta ske genom telefonsamtal eller personliga sam­
manträffanden.
o Resultat av telefonsamtal eller personliga sammanträffan­
den förs ej alltid över till gällande handlingar.
o Omskrivningar av uppgifter är vanliga hos både köpare och 
säljare.
o Vid överförande av tid-, mängd- och kvalitet suppgifter 
från köpare till säljare används en mängd olika uppställ­
nings sätt.
o Praktiskt taget varje beställning ändras minst en gång.
o En beställning bekräftas inte alltid av säljaren.
o Materialmottagaren kan ofta ej tyda följesedelns kryptiska 
produktangivelser, som återger säljarens nomenklatur.
0 Vid mottagningen av varorna utförs kvalitetskontroll en­
dast i begränsad omfattning.
På grund av ovannämnda erfarenheter inriktades arbetet bl. a. 
mot att i be ställning shandlingarna söka åstadkomma tydlig och 
komplett information om materialleveranserna. För att uppnå 
detta måste bl. a. överskådliga och så likformigt som möjligt 
uppställda blanketter användas. Alla de i denna rapport före­
slagna blanketterna för materialspecifikation/leveransplan har
1 enlighet härmed givits samma disposition. I tabellhuvudet 
finns i princip rubriker för styrinformationen om mängd, kva­
litet och tid. I ett nedre fält redovisas identifieringsuppgifter 
för specifikationen samt om och när revideringar vidtagits.
För att uppnå tydlighet vid be ställning sändringar kan man vid 
det ursprungliga ifyllandet använda varannan eller var tredje 
kolumn. Eventuella revideringar införs sedan i de tomma ko­
lumnerna.
Då be ställning shandlingarna upprättas bör hänsyn även tas 
till säljarföretagets och byggplatsens (arbetsledningens och 
materialmottagarens) behov av att få och vidarebefodra in­
formation. Det är främst genom sättet att ställa upp informa­
tionen och genom att söka undvika omskrivningar, som an­
passning kan ske till dessa behov. Tillägg till en handlings 
informationsinnehåll kan i senare skeden göras tillsammans 
med anteckning om vem som gjort tillägget och när detta 
gjorts. Efter kopiering och distribution till alla berörda har 
man fått en reviderad handling utan att omskrivningar behövt 
vidtas. I princip bör t. ex. en och samma handling (blankett 
för materialspecifikation/leveransplan), efter påförande av 
uppkomna tillägg och ändringar, kunna användas vid överför­
ande av information i samband med offertförfrågan, offert, 
beställning, beställningserkännande, beställning sändring och 
följesedel.
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Förslag till blanketter för materialspecifikation, leveransplan 
och följebrev har utarbetats för vitvaror, fönster och trä­
varor. För de två förstnämnda materialslagen har material­
specifikationen och leveransplanen kunnat kombineras i en en­
da handling. Blanketterna är primärt avsedda att användas av 
köparen vid offertförfrågan och beställning.
Fördelarna med de föreslagna rutinerna kan sammanfattas på 
följande sätt:
o Köparens bedömningar av inkomna offerter underlättas ge­
nom att dessa har samma uppställning och att samma del­
poster är angivna.
o Det administrativa arbetet med utfärdande av nödvändiga 
handlingar har reducerats genom färre omskrivningar.
o Entydig informationsöverföring erhålles genom att hjälp­
medlen för detta utformats så att de anpassats till köpares 
-säljares-transportörs gemensamma informationsbehov. 
Vidare behöver endast ett begränsat antal blanketter före­
komma i den skriftliga informationsöverföringen.
o Rutinen för be ställning sändringar förenklas genom att fritt 
utrymme för detta ändamål enkelt kan reserveras på blan­
ketterna.
De föreslagna rutinerna bedöms efter smärre justeringar vara 
användbara för en rad angränsande materialslag. En vidgad 
och mer allmän användning bör kunna initieras i samverkan 
mellan olika berörda intresseorganisationer inom byggnads- 
branschen. En gemensam blankettutformning bör kunna utar­
betas med utgångspunkt från här redovisade förslag. Kontakter 
härom har redan förevarit.
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